



PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos



OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA

Setor requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Objeto:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de engenharia e arquitetura visando a elaboração de projetos, estudos, documentos técnicos complementares e demais serviços técnicos conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência.	BDI:	28,22%	09/05/2022
----------------	---	-------------	--------	-------------------

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS/ DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	LOTE 01: PROJETO DE ENGENHARIA / ARQUITETURA	Físico %	100,00%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		Financeiro	770.938,31	64.296,26	64.296,26	64.296,26	64.296,26	64.219,16	64.219,16	64.219,16	64.219,16	64.219,16	64.219,16	64.219,16	64.219,15
2	LOTE 02: PROJETOS DE PONTES E MUROS DE CONTENÇÕES	Físico %	100,00%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		Financeiro	80.700,00	6.730,38	6.730,38	6.730,38	6.730,38	6.722,31	6.722,31	6.722,31	6.722,31	6.722,31	6.722,31	6.722,31	6.722,31
3	LOTE 03: PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS CORRELACIONADOS	Físico %	100,00%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		Financeiro	3.875.875,00	323.247,98	323.247,98	323.247,98	323.247,98	322.860,39	322.860,39	322.860,39	322.860,39	322.860,39	322.860,38	322.860,38	322.860,38
4	LOTE 04: LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	Físico %	100,00%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		Financeiro	131.435,95	10.961,76	10.961,76	10.961,76	10.961,76	10.948,61	10.948,61	10.948,61	10.948,61	10.948,61	10.948,61	10.948,62	10.948,62
5	LOTE 05: SONDAGEM	Físico %	100,00%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		Financeiro	195.643,30	16.316,65	16.316,65	16.316,65	16.316,65	16.297,09	16.297,09	16.297,09	16.297,09	16.297,09	16.297,09	16.297,09	16.297,08
TOTAL		Físico %	100,00%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		Financeiro	5.054.592,56	421.553,03	421.553,03	421.553,03	421.553,03	421.047,56	421.047,56	421.047,56	421.047,56	421.047,55	421.047,56	421.047,55	421.047,54

Observações:

As quantidades levantadas por mês são estimadas, podendo as mesmas serem alteradas de acordo com a necessidade do município.