PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA

Objeto:	**Instalação de Equipamentos de Segurança - Escola Municipal Delby Pires Muzzi**	**BDI:**	30,56%	26/05/2023

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS/ DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Físico %	100,00%	70,00%	30,00%						
		Financeiro	593,55	415,49	178,07						
2	CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	100,00%	100,00%							
		Financeiro	R$ 1.815,20	1.815,20							
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	100,00%	100,00%	0,00%						
		Financeiro	R$ 16.242,45	16.242,45							
4	REDE LÓGICA	Físico %	100,00%	50,00%	50,00%						
		Financeiro	R$ 35.761,71	17.880,86	17.880,86						
5	CFTV	Físico %	100,00%	38,75%	61,25%						
		Financeiro	R$ 43.860,04	16.995,02	26.865,02						
6	CIRCUITO DE ALARME	Físico %	100,00%	18,90%	81,10%						
		Financeiro	R$ 11.413,12	2.156,56	9.256,56						
7	MONTAGEM DE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E BANDEIJAMENTO	Físico %	100,00%	100,00%							
		Financeiro	R$ 21.000,48	21.000,48							
TOTAL		**Físico %**	100,00%	**58,54%**	**41,46%**						
		Financeiro	130.686,55	76.506,06	54.180,51						