PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA

Setor requisitante: Secretaria Municipal de Educação

Objeto:	**Instalação de Equipamentos de Segurança - Escola Municipal Antônio Andrade**	**BDI:**	30,56%	23/05/2023

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS/ DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Físico %	100,00%	70,00%	30,00%						
		Financeiro	750,89	525,62	225,27						
2	CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	100,00%	100,00%							
		Financeiro	R$ 1.815,20	1.815,20							
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	100,00%	55,15%	44,85%						
		Financeiro	R$ 18.106,11	9.984,89	8.121,23						
4	REDE LÓGICA	Físico %	100,00%	50,00%	50,00%						
		Financeiro	R$ 35.742,62	17.871,31	17.871,31						
5	CFTV	Físico %	100,00%	33,31%	66,69%						
		Financeiro	R$ 57.160,18	19.039,09	38.121,09						
6	CIRCUITO DE ALARME	Físico %	100,00%	12,81%	87,19%						
		Financeiro	R$ 15.273,52	1.956,76	13.316,76						
7	MONTAGEM DE ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E BANDEIJAMENTO	Físico %	100,00%	100,00%							
		Financeiro	R$ 36.480,12	36.480,12							
TOTAL		**Físico %**	100,00%	**53,03%**	**46,97%**						
		Financeiro	165.328,64	87.672,99	77.655,66						