PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA

Objeto:	**Pavimentação em blocos de concreto sextavados** Rua dos Vinhaticos, bairro Santa Maria, Nova Era/MG	**BDI:**	30,38%	10/07/2019

ANEXO XII - CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS/ DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Físico %	100,00%	50,00%		50,00%									
		Financeiro	902,42	451,21		451,21									
2	CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	100,00%	48,94%	25,53%	25,53%									
		Financeiro	4.365,87	2.136,66	1.114,61	1.114,61									
3	DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	100,00%	50,86%	49,14%										
		Financeiro	88.281,17	44.899,80	43.381,37										
4	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	100,00%	28,35%	28,35%	43,29%									
		Financeiro	166.415,05	47.178,67	47.178,67	72.041,08									
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**36,42%**	**35,27%**	**28,31%**									
		Financeiro	**259.964,51**	94.672,93	91.683,36	73.608,22									