PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA	ESTADO DE MINAS GERAIS

Obra: Ponte sob o rio Piracicaba

Rodovia: Ligação entre Rua Quincas Honorato e Rua Rio Piracicaba

Trecho: Ponto localizado

Coordenadas: 19°45'54.13"S / 43° 1'45.24"O

D. Base: Jan/2023 (Deson)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
			Meses									
	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R$)	1		2		3		4		5	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	Serviços preliminares	420.459,34	75,0%	315.344,51								
2	Ponte sobre o Rio Piracicaba											
2.1	Infraestrutura	2.042.480,60			33,3%	680.826,87	33,3%	680.826,87	33,3%	680.826,87		
2.2	Mesoestrutura	566.348,01					33,3%	188.782,67	33,3%	188.782,67	33,3%	188.782,67
2.3	Superestrutura	5.355.294,27							15,0%	803.294,14	15,0%	803.294,14
2.4	Passagem Inferior	1.486.309,94					20,0%	297.261,99	20,0%	297.261,99	20,0%	297.261,99
2.5	Movimento de terras	132.912,36										
2.6	Drenagem	429.718,94										
2.7	Iluminação	546.000,96										
2.8	Pavimentação	1.114.539,38										
2.9	Sinalização	198.697,14										
3	Administração local	769.904,45			11,11%	85.544,94	11,11%	85.544,94	11,11%	85.544,94	11,11%	85.544,94
	Faturamento simples (R$)	13.062.665,39	2,4%	315.344,51	5,9%	766.371,81	9,6%	1.252.416,46	15,7%	2.055.710,60	10,5%	1.374.883,74
	Faturamento acumulado (R$)	13.062.665,39	2,4%	315.344,51	8,3%	1.081.716,31	17,9%	2.334.132,77	33,6%	4.389.843,38	44,1%	5.764.727,12

ITEM	SERVIÇOS		CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
			Meses									
	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R$)	6		7		8		9		10	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	Serviços preliminares	420.459,34									25,0%	105.114,84
2	Ponte sobre o Rio Piracicaba											
2.1	Infraestrutura	2.042.480,60										
2.2	Mesoestrutura	566.348,01										
2.3	Superestrutura	5.355.294,27	15,0%	803.294,14	15,0%	803.294,14	15,0%	803.294,14	15,0%	803.294,14	10,0%	535.529,43
2.4	Passagem Inferior	1.486.309,94	20,0%	297.261,99	20,0%	297.261,99						
2.5	Movimento de terras	132.912,36									100,0%	132.912,36
2.6	Drenagem	429.718,94			10,0%	42.971,89	30,0%	128.915,68	30,0%	128.915,68	30,0%	128.915,68
2.7	Iluminação	546.000,96			10,0%	54.600,10	30,0%	163.800,29	30,0%	163.800,29	30,0%	163.800,29
2.8	Pavimentação	1.114.539,38	20,0%	222.907,88	20,0%	222.907,88	20,0%	222.907,88	20,0%	222.907,88	20,0%	222.907,88
2.9	Sinalização	198.697,14							50,0%	99.348,57	50,0%	99.348,57
3	Administração local	769.904,45	11,11%	85.544,94	11,11%	85.544,94	11,11%	85.544,94	11,11%	85.544,94	11,11%	85.544,94
	Faturamento simples (R$)	13.062.665,39	10,8%	1.409.008,94	11,5%	1.506.580,93	10,8%	1.404.462,93	11,5%	1.503.811,50	11,3%	1.474.073,98
	Faturamento acumulado (R$)	13.062.665,39	54,9%	7.173.736,06	66,5%	8.680.316,99	77,2%	10.084.779,92	88,7%	11.588.591,41	100,0%	13.062.665,39