



PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos



ANEXO X - CRONOGRAMA

Setor requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Objeto:	Contratação de serviços de pintura de prédios públicos, praças, muros, muretas e bens públicos, com fornecimento de material e mão de obra por conta da Contratada, em Nova Era/MG	BDI:	31,41%	18/04/2022
----------------	---	-------------	---------------	-------------------

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS/ DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO	Físico %	100,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%
		Financeiro	21.253,98	14.877,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	1.520,41	1.520,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	99,96%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		Financeiro	63.548,76	5.295,73	5.295,73	5.295,73	5.295,73	5.295,73	5.295,73	5.295,73	5.295,73	5.295,73	5.295,73	5.295,73	5.295,73
4	SINALIZAÇÃO	Físico %	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		Financeiro	15.706,76	1.308,90	1.308,90	1.308,90	1.308,90	1.308,90	1.308,90	1.308,90	1.308,90	1.308,90	1.308,89	1.308,89	1.308,89
5	PINTURA	Físico %	99,96%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		Financeiro	1.415.270,00	117.939,17	117.939,17	117.939,17	117.939,17	117.939,17	117.939,17	117.939,17	117.939,17	117.939,17	117.939,16	117.939,16	117.939,16
6	LIMPEZA DA OBRA	Físico %	100,01%	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%	68,77%
		Financeiro	75.980,40	2.156,70	2.156,70	2.156,70	2.156,70	2.156,70	2.156,70	2.156,70	2.156,70	2.156,70	2.156,70	2.156,70	2.156,70
TOTAL		Físico %	100,01%	8,99%	7,95%	7,95%	7,95%	7,95%	7,95%	7,95%	7,95%	7,95%	7,95%	7,95%	11,52%
		Financeiro	1.593.280,31	143.098,70	126.700,50	126.700,50	126.700,50	126.700,50	126.700,50	126.700,50	126.700,50	126.700,50	126.700,48	126.700,48	126.700,48

Observações:

As quantidades levantadas por mês são estimadas, podendo as mesmas serem alteradas de acordo com a necessidade do município.