



PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos



OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA

Setor requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Objeto:	Pavimentação de via em piso de concreto intertravado, tipo sextavado - Rua Dos Bandeirantes e Rua Claudemira Dias, bairro Aroeiras - Nova Era/MG	BDI:	30,38%	18/04/2023
---------	---	-------------	--------	------------

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	EVENTO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Físico %	100,00%	70,00%	0,00%	0,00%	30,00%						
		Financeiro	4.517,65	3.162,36	0,00	0,00	1.355,30						
2	CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
		Financeiro	10.940,17	2.735,04	2.735,04	2.735,04	2.735,04						
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
		Financeiro	53.638,48	13.409,62	13.409,62	13.409,62	13.409,62						
4	REDE DE ESGOTO E REDE PLUVIAL	Físico %	100,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%						
		Financeiro	320.518,48	160.259,24	160.259,24	0,00	0,00						
5	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
		Financeiro	512.438,79	128.109,70	128.109,70	128.109,70	128.109,70						
6	SINALIZAÇÃO	Físico %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%						
		Financeiro	5.994,03	0,00	0,00	0,00	5.994,03						
TOTAL		Físico %	100,00%	33,88%	33,53%	15,89%	16,70%						
		Financeiro	908.047,61	307.675,96	304.513,60	144.254,36	151.603,69						