



PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos



OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA

Objeto:	Recuperação de OAE Benedito Valadares do município de Nova Era/MG	BDI:	31,41%	27/10/2022
---------	---	------	--------	------------

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS/ DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Físico %	100,00%	70,00%	0,00%	30,00%							
		Financeiro	1.650,63	1.155,44	-	495,19							
2	CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	100,00%	55,66%	22,17%	22,17%							
		Financeiro	8.778,86	4.886,70	1.946,08	1.946,08							
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	100,00%	33,33%	33,33%	33,33%							
		Financeiro	33.785,52	11.261,84	11.261,84	11.261,84							
4	SINALIZAÇÃO	Físico %	100,00%	33,33%	33,33%	33,33%							
		Financeiro	1.326,47	442,16	442,16	442,15							
5	MELHORIAS NO ENTORNO DA REFERIDA OAE - DAR CONTINUIDADE AOS DISPOSITIVOS MITIGADORES DE ESFORÇOS NESTA OAE -	Físico %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%							
		Financeiro	45.615,69	45.615,69									
6	MARGEM ESQUERDA (ENCONTRO ESQUERDO) - MELHORIA À JUSANTE DO ENCONTRO ESQUERDO - SERVIÇOS DE MELHORIAS	Físico %	100,01%	1,93%	54,09%	43,99%							
		Financeiro	268.049,36	5.160,71	144.983,91	117.904,74							
7	MARGEM ESQUERDA (ENCONTRO ESQUERDO) - MELHORIA À MONTANTE DO ENCONTRO ESQUERDO - SERVIÇOS DE MELHORIAS	Físico %	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%							
		Financeiro	8.703,97	-	-	8.703,97							
TOTAL		Físico %	100,00%	18,62%	43,12%	38,26%							
		Financeiro	367.910,50	68.522,54	158.633,99	140.753,97							