

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA/MG**

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

**OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA**

Objeto:	Construção de 17 casas populares na rua Alexandrino Anselmo Martins, bairro Morada dos Heróis em Nova Era/MG	BDI:	31,41%
---------	--	------	--------

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS/ DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	100,00%	93,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,63%				
		Financeiro	38.523,65	35.969,84								2.553,81			
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	100,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
		Financeiro	92.511,20	11.563,90	11.563,90	11.563,90	11.563,90	11.563,90	11.563,90	11.563,90	11.563,90	11.563,90			
3	SERVIÇOS ADICIONAIS AO PROJETO PADRÃO	Físico %	100,00%	21,39%	30,92%	1,93%	0,00%	0,00%	0,00%	12,25%	33,51%				
		Financeiro	13.489,96	2.886,17	4.171,37	260,85				1.652,28	4.519,30				
4	EXECUÇÃO DE 17 CASAS POPULARES - PROJETO PADRÃO	Físico %	100,00%	1,79%	14,03%	14,03%	14,03%	14,03%	14,03%	14,03%	14,03%				
		Financeiro	2.115.820,61	37.900,75	296.845,69	296.845,69	296.845,69	296.845,69	296.845,69	296.845,69	296.845,69	296.845,69			
TOTAL		Físico %	100,00%	3,907%	13,829%	13,656%	13,644%	13,644%	13,644%	13,717%	13,957%				
		Financeiro	2.260.345,42	88.320,66	312.580,96	308.670,44	308.409,59	308.409,59	308.409,59	308.409,59	310.061,87	315.482,70			