



PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos



OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA

Setor requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Objeto:	LOTE 02 - Pavimentação de via em piso de concreto pré-moldado intertravado, tipo Sextavado - Rua Custódio Costa Lage, Rua Gabriel Martins Quintão e Avenida Nuno Lage, bairro Santa Maria - Nova Era/MG	BDI:	30,38%	22/11/2022
---------	--	-------------	--------	------------

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	EVENTO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Físico %	100,00%	70,00%	0,00%	0,00%	30,00%						
		Financeiro	4.783,67	3.348,57	0,00	0,00	1435,10						
2	CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	100,00%	63,71%	36,29%	0,00%	0,00%						
		Financeiro	10.641,97	6.779,77	3.862,20	0,00	0,00						
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
		Financeiro	44.694,20	11.173,55	11.173,55	11.173,55	11.173,55						
4	SINALIZAÇÃO	Físico %	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
		Financeiro	2.186,36	546,59	546,59	546,59	546,59						
5	DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	100,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%						
		Financeiro	403.246,65	201.623,33	201.623,32	0,00	0,00						
6	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	99,99%	18,48%	27,17%	27,17%	27,17%						
		Financeiro	1.133.787,74	209.553,69	308.078,02	308.078,02	308.078,01						
TOTAL		Físico %	100,00%	27,08%	32,84%	20,00%	20,08%						
		Financeiro	1.599.340,59	433.025,50	525.283,68	319.798,16	321.233,25						